



ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลบางเสร่ ได้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสมจิตร นิมสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๓) (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)
 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						ไม่ปฏิบัติตาม แผน (/)	เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศ/ ประกวด ราคา (ว/ด/ป)	ลงนาม ในสัญญา (ว/ด/ป)	การ ส่งมอบ (ว/ด/ป)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินออกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑	งานโครงสร้างพื้นฐาน	๑	โครงการวางรางระบายน้ำ คสล. ซอยสโมสร ณ ๑-๓ ชุมชนท้ายบ้าน	e-bidding	๔ เม.ย.๖๑	๒๔ พ.ค.๖๑	ยังไม่ส่งมอบ	ยังไม่เบิกจ่าย		/	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	งานโครงสร้างพื้นฐาน	๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพุนศรี (เสนอโดยชุมชนแก๊วหัวยี่สิบ)	วิธีคัดเลือก	๑๑ พ.ค.๖๑ (วันยื่น ข้อเสนอ)	๑๒ มิ.ย.๖๑	ยังไม่ส่งมอบ	ยังไม่เบิกจ่าย		/	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	๑ คัน	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้ง กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ๖ ล้อ	e-bidding	๘ พ.ค.๖๑						ยกเลิก ประกาศ	
๔	งานโครงสร้างพื้นฐาน	๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยเทศบาล ๕/๑ (เสนอโดยชุมชนรวมแปดพัฒนา)	e-bidding	๘ พ.ค.๖๑	๒๘ มิ.ย.๖๑	ยังไม่ส่งมอบ	ยังไม่เบิกจ่าย		/	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ
 (นายเพ่ง บัวหอม)
 ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางเบรียภา พลคำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง